
StA PfA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.1

1.2

2-6

7.1

7.2

7.3

7.4

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5-8.9

9.0

9.1

9.2

9.3

Planfeststellungsbeschluss

Inbetriebnahme

Ausschreibung / Bauvorbereitung

Baubeginn/Ende Bauarbeiten 

1

Stand: 01.03.2014 Im StA 7 Antragstrasse hinterlegt

7

8

Entscheidung Projektbeirat

9

Gestaltungswettbewerb 

10/2018 

08/2016 

10/2016 

12/2016 

12/2013 

05/2015 

05/2017 

StA 3-6 IBN 12/2001, StA 2 IBN Abschluss Restarbeit bis Ende 2017 

IBN Katzenbergtunnel 12/2012 

IBN 2. Rheinbrücke 11/2012 

09/2015 

09/2015 

03/2015 

10/2014 

10/2014 

10/2014 

IBN  12/2021 

IBN  12/2021 

IBN 12/2029 

IBN  10/2022 

IBN  06/2022 

Verfahrenszeit noch offen 

BB 10/2021 

IBN 06/2025 

IBN 06/2025 

IBN 06/2025 

IBN 06/2025 

BB 08/2018 

BB 10/2018 

BB 12/2018 

BB 05/2019 

BB 12/2015 

BB 10/2010 

10/2018 10/2018 

09/2015 

10/2018 

BB 10/2021 

BB 10/2021 

09/2015 

10/2018 
BB 10/2021 

10/2018 

09/2015 BB 10/2021 TIBN Prov. Anbindung StA 8 an RTB 

IBN 12/2029 

IBN 12/2029 

IBN 12/2029 

IBN 12/2029 

Wird derzeit aktualisiert
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